

PLAN JAVNIH NABAVKI TRA ZA 2015.GODINU

R.B	Predmet nabavke	Šifra JRJN	Procjenjena vrijednost	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključivanja ugovora	Izvor finansiranja	Napomena
Robe								
1.	Nabavaka dizel goriva	09134200-9	2.000,00 KM	Direktni sporazum	01.01.2015	31.01.2015	Budžet TRA za 2015.godinu	
2.	Nabavka dizel goriva za potrebe projekta	09134200-9	2.500,00 KM	Direktni sporazum	01.01.2015	31.01.2015	Budžet projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“	
3.	Nabavka telekomunikacijskih usluga	64200000-8	600,00 KM	Direktni sporazum	01.01.2015	31.01.2015	Budžet projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“	
4.	Nabavka leđne prskalice	16160000-4	540,00 KM	Direktni sporazum	Februar 2015.	Mart 2015.	Budžet projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“	
5.-3	Nabavka pesticida za maline	24451000-0	10.900,00 KM	Konkurentski postupak	19.02.2015	03.03.2015.	Budžet projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“	
6.-4	Nabavka pocinčane žice za zaslon zasada maline	16160000-4	10.000,00 KM	Konkurentski postupak	19.02.2015	03.03.2015	Budžet projekta „Podizanje zasada maline na području općine	

							Tešanj“	
7.-5	Nabavka sistema za navodnjavanje	43323000-3	25.000,00 KM	Konkurentski postupak	19.02.2015	03.03.2015	Budžet projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“	
8.	Nabavka mineralnog đubriva	24410000-1	6.000,00 KM	Direktni sporazum	mart	decembar	Budžet projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“	Nabavka će se vršiti u skladu sa ukazanim potrebama i vremenskim okvirom realizacije projekta
9.	Nabavka rabljenog terenskog motornog vozila za potrebe projekta	34113200-4	10.000,00 KM	Konkurentski postupak	mart	april	Budžet projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“	
10.	Servis za rebljeno, terensko, motorno vozilo za potrebe projekta	50111000-6	1.500,00 KM	Direktni sporazum	mart	decembar	Budžet projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“	
11.	Nabavka opreme za stručno nadgledanje i ostale vrtlarske opreme	16160000-4	1.000,00 KM	Direktni sporazum	mart	april	Budžet projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“	
12.-6	Nabavka sadnica maline	03451100-7	12.051,00KM	Konkurentski postupak	mart	april	Budžet projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“	

13.- 7	Nabavka IT opreme i namještaja za OSS urede u Tešnju, Tesliću, Žepču	30200000-1	27.676,98 KM	Konkurentski postupak	05.03.2015.g	01.04.2015.g	Delegacija EU u BiH, budžet projekta 3.2.1. DO 3.2.10. (*ovdje je uračunata provođenje javne nabavke za svu kompjutersku opremu i sav namještaj, iako se dinamika isporuke može rasporediti	Vremenskim okvirom projekta COBEAR nabavka opreme i namještaja za OSS urede planirana za 3.,4., i 5. mjesec projekta.
14.	Nabavka reklamnih banera	22458000-5	782,32 KM	Direktni sporazum	mart	april	Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR, stavka: 5.8.12	
15.- 8	Nabavka usluge Vektorizacije	72212445-0	28.215,68 KM	Konkurentski postupak	juni	august	Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR: 6. OSTALO 6.14.	Prema definisanom vremenskom okviru projekta COBEAR realizacija vektorizacije na području općine Žepče predviđena je od 7. pa do 12. mjeseca projekta, tj. od 6., pa do 11. mjeseca 2015.godine
16	Indirektni troškovi na projektu COBEAR		23.037,07 KM		24.11.2014	24.11.2015	Delegacija EU u BiH, Budžet ptojekta: 10	Nabavke će se realizovati u skladu sa potrebama partnera na projektu
Ukupno			161802,98					
Usluge								
17.	Nabavka usluge cataring-a	55520000-1	293,37 KM	Direktni postupak	12.12.2014.g	22.12.2014.g	Delegacija EU u BiH, budžet	Projektom je predviđena organizacija press

							projekta COBEAR 5. OSTALI TROSKOVI I SERVISI 5.7.7 Organizacija konferencija	konferencije u povodu potpisivanja sporazuma sa Delegacijom EU u BiH na realizaciji projekta COBEAR, za koju je odabran najpovoljniji dobavljač za vršenje usluge cateringa.
18.	Nabavka usluge služenja konzumacije hrane, pića	50111000-6	1.200,00 KM	Direktni postupak	01.01.2015	31.12.2015	Budžet TRA za 2015.godinu	
19.	Nabavka usluge servisiranja službenog automobila	50111000-6	1.000,00 KM	Direktni sporazum	01.01.2015	31.12.2015	Budžet TRA za 2015.godinu	Nabavka će se vršiti na osnovu ukazane potrebe za popravkom i servisiranjem službenog vozila
20.	Nabavka usluge održavanja kompjuterske opreme	50312610-4	500,00 KM	Direktni sporazum	01.01.2015	31.12.2015	Budžet TRA za 2015.godinu	Nabavka će se vršiti u skladu sa ukazanom potrebom za održavanjem informatičke opreme TRA
21.	Nabavka hotelski usluga noćenja	55100000-1	150,00KM	Direktni sporazum		Januar 2015	Budžet TRA za 2015	
22.	Nabavka usluge korištenja autoputa	63000000-9	150,00 KM	Direktni sporazum	01.01.2015	31.12.2015	Budžet TRA za 2015	Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavakama u skladu sa članom 10.stav(1) tačka d.
23.	Nabavka telekomunikacijskih usluga	64200000-8	1.000,00 KM	Direktni sporazum	01.01.2015	31.12.2015	Budžet TRA za 2015	Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavakama u skladu sa članom 10.stav(1) tačka d.
24.	Nabavka poštanskih usluga	64110000-0	120,00 KM	Direktni sporazum	01.01.2015	31.12.2015	Budžet TRA za 2015	Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavakama u skladu sa članom 10.stav(1) tačka d.
25.	Nabavka usluge gradskog grijanja	09323000-9	2.450,00 KM	_____	01.01.2015.g 15.10.2015.g	15.04.2015.g 31.12.2015.g	Budžet TRA za 2015	Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavakama u

								skladu sa članom 10.stav(1) tačka d.
26.	Nabavka usluge parkiranja	63712400-7	50,00 KM	Direktni sporazuma	01.01.2015	31.12.2015	Budžet TRA za 2015	Nabavka će se vršiti u skladu sa ukazanom potrebom
27.	Nabavka knjižodstvenih usluga za mjesec januar	79211100-7	300,00 KM	Direktni sporazum	01.01.2015	31.01.2015	Budžet TRA za 2015	
28.	Nabavka usluge seminara za javne nabavke	80522000-9	498,00 KM	Direktni sporazum		Januar 2015	Budžet TRA za 2015	
29.	Nabavka knjižodstvenih usluga za period februar- decembar	79211100-7	2.820,51 KM	Direktni sporazum			Budžet TRA za 2015	
30.-2	Nabavka usluga konsultanta za izradu analize, razvoj akcioni planova i preporuka za 30 izvozno orijentisanih kompanija BEAR regije	72221000-0	29.337,45 KM	Konkurentski postupak	12.02.2015.g	05.03.2015.g	Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR, 5.2.4	Vremenskim okvirom projekta COBEAR predviđeno je da se provođenje analiza, situacija, razvoja akcionih planova realizuje u prvih 7 mjeseci projekta
31.	Usluge promocije rada Centra za obrazovanje odraslih	79341000-6	1.170,00 KM	Direktni sporazum	27.02.2015-g	03.03.2015.g	Stavka 4. Budžeta projekta „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih“	Finansijaka sredstva za ovu stavku budžeta projekta obezbjeđena su od strane FMRPO
32.	Nabavka usluge TV promocije	92200000-3	2.346,99 KM	Direktni sporazum	27.02.2015.g	06.03.2015.g	Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR, stavka: 5.8.10	U prvoj godini projekta COBEAR, predviđene je TV promocija na lokalnim TV stanicama dva ugovora po 600 eura, ostaje mogućnost da se ugovori sa dvije tv kuće.
33.	Nabavka usluge radio promocije	92200000-3	1.955,83 KM	Direktni sporazum	27.02.2015.g	06.03.2015.g	Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR,	U prvoj godini projekta COBEAR, predviđene su dvije reportaže po 50,00 EURA,

							stavka 5.8.9	nabavka će se izvršiti narudžbom-direktnim sporazum u skladu sa dogovorom partnera na projektu
35.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila	71631200-2	60,00 KM	Direktni sporazum	27.02.2015.g	06.03.2015.g	Budžet TRA za 2015.godinu	
36.	Nabavka usluge osiguranja službenog vozila	66514110-0	275,00 KM	Direktni sporazum	27.02.2015.g	06.03.2015.g	Budžet TRA za 2015.godinu	
37.	Nabavka usluge revizije poslovanja za 2014.godinu	79212000-3	1000,00 KM	Direktni sporazum	06.03.2015.g	16.03.2015.g	Budžet TRA za 2015.godinu	
38.	Nabavka usluge vršenje seminara od strane konsultantske kuće	80522000-9	3.520,49 KM	Direktni sporazum			Delgacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR 5.7.1. Usluge seminara I 5.7.2. Usluge smještaja	
39.	Nabavka usluge štampanja newsletter-a	79811000-2	4.889,39 KM	Direktni sporazum	25.06.2015.g	07.07.2015.g	Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR: 5 OSTALI TROSKOVI I SERVISI 5.8.4. Newsletter,	
40.	Nabavka usluge štampanja promotivnog materijala za OSS urede	79810000-5	821,00	Direktni sporazum	01.07.2015	07.07.2015	Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR: 5 OSTALI TROSKOVI I SERVISI , 5.8.8. Promotivni letci za OS,	

41.	Nabavka usluge štampanja Export Book-a 500 kom	79810000-5	4.695,94 KM	Konkurentski postupak	25.07.2015	15.08.2015	Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR 5.1.2	
42.	Nabvka opreme i alata za mjerenje	38424000-3	5.000,00 KM	Direktni sporazum	15.07.2015.g	25.07.2015-g	Subvencija za Centar za obrazovanje odraslih od strane GIZ-a	Subvencija za Centar za obrazovanje odraslih od strane GIZ-a
43.	Nabavka didaktičke opreme(smart table)	30231300-0	2.500,00 KM	Direktni sporazum	15.07.2015.g	25.07.2015.g	Stavka 3. budžeta projekta Uspostava Centra za obrazovanje odraslih	Finansijaka sredstva za ovu stavku budžeta projekta obezbjeđena su od strane FMRPO
44.	Dizajniranje i štampanje promotivnih letaka	79810000-5	430,00 KM	Direktni sporazum	25.07.2015	03.08.2015.g	Stavka 4. Budžeta projekta „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih“	
45.-10	Nabavka usluge konsultanta za razvoj cost benefit studije za PZ Glinište	71621000-7	19.558,30 KM	Konkurentski postupak	29.06.2015.g	19.07.2015.g	Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR: 5. USLUGE 5.2.1. Usluga izrade CB analize za Glinište	Prema definisanom vremenskom okviru projekta COBEAR izrada studije traje od 7. pa do 12. mjeseca projekta, tj. od 6., pa do 11. mjeseca 2015.godine, tako da je neophodno da se sa odabranom kosultanskom kućom za izradu studije potpiše ugovor u 6. mjesecu 2015.godine

46.- 11	Nabavka usluge za ažuriranje GIS softwera i baze podatak za općinu Teslić	72212900-8	40.198,17 KM	Konkurentski postupak	juni	august	Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR: 6. OSTALO 6.12. i 6.13.	Nabavka programa i ažuriranje postojećeg GIS softwera predviđena je od 7. pa do 12. mjeseca projekta, tj. od 6., pa do 11. mjeseca 2015.godine, tako da je neophodno da se sa odabranom konsultanskom kućom za nabavku i ažuriranje programa potpiše ugovor 6. mjesecu 2015.godine
47.	Nabavka usluge keteringa za organizaciju okruglog stola u okviru projekta	55520000-1	1.000,00	Direktni sporazum	juli	juni	Stavka 1. budžeta projekta Uspostava Centra za obrazovanje odraslih, donator FMRRPO	Finansijaka sredstva za ovu stavku budžeta projekta obezbjeđena su od strane od FMRPO
48.	Usluge dizajna udžbenika za CNC operatere	79822500-7	1.500,00	Direktni sporazum	15.07.2015	25.07.2015	Stavka 6. budžeta projekta Uspostava Centra za obrazovanje odraslih, donator FMRRPO	Finansijaka sredstva za ovu stavku budžeta projekta obezbjeđena su od strane od FMRPO-a
49.	Štampanje udžbenika za CNC operatere	79810000-5	1.500,00 KM	Direktni sporazum	25.07.2015	05.08.2015.g	Subvencija za Centar za obrazovanje odraslih od strane GIZ-a	Finansijska sredstva za ovu stavku budžeta projekta obezbjeđena su od strane od Giz-a
50.- 12	Nabavka usluge konsultantske kuće za izradu 6 marketing planova i 6 biznis planova za firme sa BEAR regije	79411100-9	35.204,94 KM	Konkurentski postupak	06.07.2015.g	20.07.2015.g	Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR: 5. Ostali troškovi,	6. marketing planova za 6 odabranih firmi započinje u 8. mjesecu projekta, do 12.mjeseca projekta, to je

							stavka: 5.2.3	po kalendarskoj 2015.godini od 7. do 11 mjeseca, da bi imali dovoljno vremena za izradu marketing plana s nabavkom je neophodno započeti od 29.06.2014.g
51.	Nabavka usluge štampanja Brošure projekta	79810000-5	500,00 KM	Direktni sporazum	07.09.2015.g	23.09.2015.g	Budžet projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“	
52.	Nabavka usluge za vršenje evaluacije projekta COBEAR	79313000-1	4.889,57 KM	Direktni postupak	06.10.2015.g	26.10.2015.g	Delagacija EU u BiH budžet projekta COBEAR 5.4 troškovi evaluacije na godišnjoj osnovi	Projektom je predviđena je evaluacija projekta na kraju prve godine projekta a zo je od 26.10-26.11.2015.godine, potrebno je potpisati ugovor sa odabranim izvršiteljem do 26.10.2014.godine
53.	Nabavka usluge promocije u novinama	79341000-6	977,91 KM	Direktni postupak			Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR:	U prvoj godini projekta COBEAR predviđeni su troškovi objavljivanja u novinama. Putem direktnog sporazuma narudžbenicom slati zahtjeve za objavljivanje članaka o projektu COBEAR u odabranim novimama tokom prve godine projekta

Ukupno			195.734,15					
Radovi								
54.- 1	Građevinski radovi renoviranje OSS prostorija u Tešnju, Tesliću i Žepču	45454000-4	8.801,23	Konkurentski postupak	09.01.2015.g	05.02.2015.g	Delegacija EU u BiH, budžet projekta COBEAR: 6. OSTALO 6.1.	Vremenskim okvirom projekta COBEAR je predviđeno da renoviranje OSS kancelarija traje prvi 5 mjeseci, što znači da radovi moraju biti završeni do 26.04.2015.godine
Ukupno			8.801,23					

Projekat Podizanje zasada maline na području općine Tešanj

Projekat Uspostava Cenatra za obrazovanje odraslih, donatori FMRPO i GIZ

Projekat COBEAR, donator Delegacija EU u BiH

Budžet „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2015.godinu